

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce objektového úložiště včetně poskytnutí záruky

(č. smlouvy Objednatele: 2022-0337, č. smlouvy Dodavatele: 2SMLO22235)

Smluvní strany:

Název:	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zapsané ve:	spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848
Sídlo:	Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO:	63839172
DIČ:	CZ63839172
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6
č. účtu:	107-1569910257/0100
ID datové schránky:	gn35eaq
Zastoupené:	prof. Ing. Miroslavem Tůmou, CSc., předsedou představenstva a Mgr. Františkem Potužníkem, místopředsedou představenstva
na straně jedné jako „ Objednatel “	

a

Název / firma:	M Computers s.r.o.
Zapsaná v:	obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 121840
Sídlo:	Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
IČO:	26042029
DIČ:	CZ26042029
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	212969008/0300
ID datové schránky:	eu8jjd2
Zastoupené:	Markem Vašíčkem, jednatelem
na straně jedné jako „ Dodavatel “	

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 16. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dodávce objektového úložiště včetně poskytnutí záruky (dále v tomto dodatku jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „**CESNET - Dodávka objektového úložiště (2022, ELI BEAMLINES Dolní Břežany)**“, ev. č. ve VVZ: Z2022-025398 (dále také jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2. Na základě návrhu dodavatele a následného projednání se smluvní strany v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na nepodstatné změně závazku ze Smlouvy, jejímž předmětem je změna mechanického provedení monitor serverů následovně:

V nabídce Dodavatele a v příloze č. 1 Smlouvy je počítáno

Na základě tohoto Dodatku bude dodáno

████████████████████ viz specifikace v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 1.3. Změna provedená tímto dodatkem byla vyvolána objektivními důvody nezpůsobenými Dodavatelem - podle informací od výrobce původně navržených serverů tyto nejsou aktuálně dostupné zejména z důvodu narušení subdodavatelských řetězců a trvání na jejich dodávce by mělo za následek značné prodlení realizace celé zakázky (nejméně o několik měsíců). Uvedená objektivní změna nastala až po uzavření Smlouvy. Změna provedená tímto dodatkem nemá jakýkoliv vliv na technické vlastnosti monitor serverů, tj. všechny požadavky Objednatele (zadavatele), uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny nedotčeny a splněny. Konkrétní způsob technického řešení Objednatel v zadávacím řízení ponechal na úvaze dodavatelů, tedy pokud by Dodavatel nabídl řešení odpovídající řešení dle tohoto dodatku, splňoval by zadávací podmínky, stejně tak jako je splňovala jeho původní nabídka.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že vyjma změny mechanického provedení monitor serverů ve smyslu odst. 1.2. výše tento dodatek nijak nemění žádné jiné ustanovení Smlouvy. Tato změna není změnou zadávacích podmínek Veřejné zakázky, ale změnou řešení navrženého Dodavatelem. Zároveň smluvní strany shodně prohlašují, že změna prováděná tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, tj. nejsou dány skutečnosti uvedené v § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 1.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých odpovědných zástupců.

Za Objednatele:

Datum: viz digitální podpisy níže

prof. Ing.
Miroslav Tůma,
CSc.

Digitálně podepsal prof.
Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Datum: 2023.04.19
13:37:45 +02'00'

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
předseda představenstva

Mgr. František
Potužník

Digitálně podepsal Mgr.
František Potužník
Datum: 2023.04.19
22:06:39 +02'00'

Mgr. František Potužník
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

Datum: viz digitální podpis níže

Marek
Vašíček

Podepsal Marek Vašíček
DN: cn=Marek Vašíček, c=CZ, o=M
Computers s.r.o., ou=751116,
email=marek.vasicek@mcomputers.cz
Datum: 2023.04.21 15:35:09 +02'00'


Marek Vašíček
jednatel

Příloha: Popis (položková specifikace) nového řešení monitor serverů


Konfigurace

Důvěrné


Monitor server




Storage servery (491,52TB)



Switche a příslušenství



Položkový rozpočet



Důvěrné